

PLANNING DU CHANTIER*

PLANNING VAN DE WERF*

DÉBUT DU CHANTIER / BEGIN VAN DE WERF

25 octobre **oktober** 2021

PHASE 1 / FASE 1

Rue Jourdan**straat**

Abatage des 17 arbres malades

Omhakken van 17 zieke bomen

Automne **Herfst** 2021 – Hiver **Winter** 2021/22

PHASE 2 / FASE 2

Place côté rue de la Victoire **Plein kant Overwinningsstraat**

Hiver **Winter** 2021/22 – Printemps **Lente** 2022

Rue de Moscou **Moskoustraat**

Printemps **Lente** 2022

PHASE 3 / FASE 3

Place, côté rue de Moscou et rue de l'Hôtel des Monnaies

Plein, kant Moskoustraat en Munthofstraat

Automne **Herfst** 2021 – Été **Zomer** 2022

PHASE 4 / FASE 4

Plateau rue de l'Hôtel des Monnaies **Plateau Munthofstraat**

Printemps/Été **Lente/Zomer** 2022

FIN DU CHANTIER / EINDE VAN DE WERF

Fin de l'été 2022 **Einde zomer** 2022

PLANTATIONS DES 64 NOUVEAUX ARBRES ET FINITIONS / AANPLANTING 64 NIEUWE BOMEN EN AFWERKINGEN

Automne **Herfst** 2022

SUIVEZ L'ÉVOLUTION DU CHANTIER SUR
QUARTIERS1060.BRUSSELS

VOLG DE VOORTGANG VAN DE WERF
WIJKEN1060.BRUSSELS

* Ce planning est communiqué à titre indicatif. Les phases du chantier pourraient être sujettes à des adaptations en fonction des intempéries, de la livraison des matériaux...

Deze planning is indicatief en het verloop van de werf kan onderhevig zijn aan wijzigingen omwille van weersomstandigheden of leveringstermijnen...